CAIXA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE XAXIM | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHO DA AV. GIACOMO L | RECAPEAMENTO |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/22 | 2<br>12/22 | 3<br>01/23 | 4<br>02/23 | 5<br>03/23 | 6<br>04/23 | 7<br>05/23 | 8<br>06/23 | 9<br>07/23 | 10<br>08/23 | 11<br>09/23 | 12<br>10/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GIAC** | **133.015,21** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 4.297,15 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTIC | 127.128,20 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO | 576,88 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ENSAIOS TECNÓLOGICOS | 1.012,98 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 133.015,21**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 133.015,21 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **133.015,21** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 133.015,21 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **133.015,21** | | | | | | | | | | | | |

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ROMANI:08340436961
Dados: 2022.10.26 09:05:58 -03'00'

XAXIM
**Local**

terça-feira, 25 de outubro de 2022
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Carlos Alexandre Romani**
**CREA/CAU: 179.521-8**
**ART/RRT: 8512083-5**