CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Xaxim | Recapeamento de ruas diversas - Lote 01 | Recapeamento de ruas diversas - Lote 01 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/23 | 2<br>05/23 | 3<br>06/23 | 4<br>07/23 | 5<br>08/23 | 6<br>09/23 | 7<br>10/23 | 8<br>11/23 | 9<br>12/23 | 10<br>01/24 | 11<br>02/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Recapeamento de ruas diversas - Lote 01** | **185.013,87** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Recapeamento asfáltico - Rua Carlos Viecelli | 185.013,87 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 185.013,87**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 185.013,87 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **185.013,87** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 185.013,87 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **185.013,87** | | | | | | | | | | | |

Xaxim
**Local**

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Tânia Mara Baldissera**
**CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5**
**ART/RRT: 8659845-0**

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.13 20:52:25 -03'00'