CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01	Recapeamento de ruas diversas - Lote 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24
1.	**Recapeamento de ruas diversas - Lote 01**	**249.005,61**	% Período:	100,00%										
1.1.	Recapeamento asfáltico - Rua Voluntários da P	249.005,61	% Período:	100,00%										

Total: R$ 249.005,61

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	249.005,61											
	Outros:	-											
	Investimento:	**249.005,61**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	249.005,61											
	Outros:	-											
	Investimento:	**249.005,61**											

Xaxim
Local

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8659845-0

TANIA MARA BALDISSERA: 07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.13 21:00:03 -03'00'