CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: 0 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.244,60	100,00	100,00										
2	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	314.758,99	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	ALAMBRADO	173.830,78					50,00	50,00	50,00	100,00				
4	BANHEIROS E VESTIÁRIOS	197.074,95	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.117,13			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	787,76							100,00	100,00				
7	PASSEIO PÚBLICO E CALÇADAS INTERNAS	58.106,63											50,00	50,00
8	PLAYGROUND INFANTIL	18.300,75												
9	MOBILIÁRIO	9.474,58												
10	LIMPEZA DA OBRA	695,50												
	TOTAL (%)		**16,61**	**16,61**	**16,99**	**33,59**	**27,06**	**60,66**	**27,16**	**87,81**	**2,15**	**89,96**	**3,37**	**93,33**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	862.391,67		143.203,09		146.487,77		233.403,16		234.190,92		18.529,28		29.053,32
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**862.391,67**		**143.203,09**		**146.487,77**		**233.403,16**		**234.190,92**		**18.529,28**		**29.053,32**
	ACUMULADO (R$)			**143.203,09**		**289.690,85**		**523.094,01**		**757.284,93**		**775.814,21**		**804.867,53**

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: 0 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 07		Mês 08		Mês 09	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.244,60						
2	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	314.758,99						
3	ALAMBRADO	173.830,78						
4	BANHEIROS E VESTIÁRIOS	197.074,95						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.117,13						
6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	787,76						
7	PASSEIO PÚBLICO E CALÇADAS INTERNAS	58.106,63	50,00	100,00				
8	PLAYGROUND INFANTIL	18.300,75	100,00	100,00				
9	MOBILIÁRIO	9.474,58			100,00	100,00		
10	LIMPEZA DA OBRA	695,50			100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**5,49**	**98,82**	**1,18**	**100,00**		
	REPASSE							
	Contrapartida Financeira	862.391,67		47.354,07		10.170,08		
	Contrapartida Física							
	Outras Fontes							
	TOTAL (R$)	**862.391,67**		**47.354,07**		**10.170,08**		
	ACUMULADO (R$)			**852.221,59**		**862.391,67**		

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08340659411
Dados: 2023.05.04 10:55:23 -03'00'