CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Xaxim | Recapeamento de ruas diversas - Lote 03 | Lote 03 - Rua Jacir Ribas Melzer |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/23 | 2<br>09/23 | 3<br>10/23 | 4<br>11/23 | 5<br>12/23 | 6<br>01/24 | 7<br>02/24 | 8<br>03/24 | 9<br>04/24 | 10<br>05/24 | 11<br>06/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Recapeamento de ruas diversas - Lote 03** | **62.310,23** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Mobilização e Desmobilização | 2.798,78 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Recapeamento asfáltco | 59.511,45 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 62.310,23**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 62.310,23 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **62.310,23** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 62.310,23 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **62.310,23** | | | | | | | | | | | |

Xaxim
**Local**

terça-feira, 18 de abril de 2023
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Tânia Mara Baldissera**
**CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5**
**ART/RRT: 8748418-0**

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.04.20 15:10:38 -03'00'