CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 03	Lote 03 - Rua Valêncio Mamedio

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24
1.	**Recapeamento de ruas diversas - Lote 03**	**168.107,21**	% Período:	100,00%										
1.1.	Recapeamento asfáltico - Rua Valêncio Mamec	168.107,21	% Período:	100,00%										

Total: R$ 168.107,21

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	168.107,21											
	Outros:	-											
	Investimento:	**168.107,21**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	168.107,21											
	Outros:	-											
	Investimento:	**168.107,21**											

Xaxim
Local

terça-feira, 18 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8748418-0

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.04.20 15:19:27 -03'00'