CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi	Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito Industrial Sérgio Davi

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	**Pavimentação asfáltica Rua 06 - Distrito In**	**453.275,81**	% Período:	41,47%	58,53%										
1.1.	Pavimentação asfáltica sobre base de brita gr	453.275,81	% Período:	41,47%	58,53%										

Total: R$ 453.275,81

Período:	%:	41,47%	58,53%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	187.957,55	265.318,26											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**187.957,55**	**265.318,26**											
Acumulado:	%:	41,47%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	187.957,55	453.275,81											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**187.957,55**	**453.275,81**											

Xaxim/SC
Local

segunda-feira, 17 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.04.17 14:02:43 -03'00'