CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Pavimentação asfáltica Rua Andradas	Pavimentação asfáltica Rua Andradas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/23	2 08/23	3 09/23	4 10/23	5 11/23	6 12/23	7 01/24	8 02/24	9 03/24	10 04/24	11 05/24	12 06/24
1.	**Pavimentação asfáltica Rua Andradas**	**192.867,96**	% Período:	100,00%											
1.1.	Pavimentação asfáltica sobre calçamento	192.867,96	% Período:	100,00%											

Total: R$ 192.867,96

		Parcelas:	1 07/23	2 08/23	3 09/23	4 10/23	5 11/23	6 12/23	7 01/24	8 02/24	9 03/24	10 04/24	11 05/24	12 06/24
Período:		%:	100,00%											
		Repasse:	-											
		Contrapartida:	192.867,96											
		Outros:	-											
		Investimento:	**192.867,96**											
Acumulado:		%:	100,00%											
		Repasse:	-											
		Contrapartida:	192.867,96											
		Outros:	-											
		Investimento:	**192.867,96**											

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.06.14 16:33:47 -03'00'

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: CREA-SC 135239-5
ART/RRT: Em anexo