CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 04	Lote 04 - Rua Amapá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24
1.	**Recapeamento de ruas diversas - Lote 04**	**71.487,09**	% Período:	100,00%										
1.1.	Recapeamento asfáltico - Rua Amapá	71.487,09	% Período:	100,00%										

Total: R$ 71.487,09

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	71.487,09											
	Outros:	-											
	Investimento:	**71.487,09**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	71.487,09											
	Outros:	-											
	Investimento:	**71.487,09**											

Xaxim
Local

terça-feira, 13 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8824375-2

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.06.14 23:37:54 -03'00'