CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Sistemas preventivos contra incêndio - CEIM e Escola Municipal Do	Sistemas preventivos contra incêndio - CEIM e Escola Municipal Dom Bosco

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/23	2 09/23	3 10/23	4 11/23	5 12/23	6 01/24	7 02/24	8 03/24	9 04/24	10 05/24	11 06/24	12 07/24
1.	**Sistemas preventivos contra incêndio - CE**	**168.877,67**	% Período:	56,54%	43,46%										
1.1.	Serviços iniciais	32.277,91	% Período:	100,00%											
1.2.	Instalações de prevenção contra incêndio	56.020,16	% Período:	100,00%											
1.3.	Instalações de gás combustível	7.189,39	% Período:	100,00%											
1.4.	Instalação sistema hidráulico preventivo - hidr	44.387,95	% Período:		100,00%										
1.5.	Instalação sistema de alarme e detecção de i	22.317,25	% Período:		100,00%										
1.6.	Serviços complementares	6.685,01	% Período:		100,00%										

Total: R$ 168.877,67

Período:	%:	56,54%	43,46%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	95.487,46	73.390,21											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**95.487,46**	**73.390,21**											
Acumulado:	%:	56,54%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	95.487,46	168.877,67											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**95.487,46**	**168.877,67**											

Xaxim/SC
Local

terça-feira, 23 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 12776717

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.05.23 14:51:42 -03'00'