CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto preventivo contra incêndio para Escola Básica Municipal e C	Projeto preventivo contra incêndio para Escola Básica Municipal e CEIM Vila Dia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	**Projeto preventivo contra incêndio para E**	**131.194,70**	% Período:	68,94%	31,06%										
1.1.	Serviços iniciais	7.621,01	% Período:	100,00%											
1.2.	Instalações de prevenção contra incêndio	16.209,08	% Período:	100,00%											
1.3.	Instalações de gás combustível	819,76	% Período:	100,00%											
1.4.	Instalações hidráulico preventivo - hidrantes	98.129,79	% Período:	67,06%	32,94%										
1.5.	Serviços complementares	8.415,06	% Período:		100,00%										

Total: R$ 131.194,70

Período:	%:	68,94%	31,06%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	90.452,09	40.742,61											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**90.452,09**	**40.742,61**											
Acumulado:	%:	68,94%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	90.452,09	131.194,70											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**90.452,09**	**131.194,70**											

Xaxim/SC
Local

sexta-feira, 14 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT:

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.04.14 14:32:23 -03'00'