CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas	Lote 07

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSA**	**1.078.011,51**	% Período:	24,39%	30,55%	45,05%									
1.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.826,08	% Período:	50,00%		50,00%									
				50,00%		50,00%									
1.2.	Recapeamento asfáltico - Rua Candido Negri	157.001,24	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	Recapeamento asfáltico - Rua João Dedonatti	104.546,08	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	Recapeamento asfáltico - Rua Governador Irir	37.155,75	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	Pavimentação asfáltica Rua Manaus	329.356,02	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	Pavimentação asfáltica Rua Jirânio Miguel Tei	367.869,24	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.7.	Pavimentação asfáltica Rua Henrique Mella	79.257,10	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 1.078.011,51

		1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
Período:	%:	24,39%	30,55%	45,05%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	262.960,36	329.356,02	485.695,13									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**262.960,36**	**329.356,02**	**485.695,13**									
Acumulado:	%:	24,39%	54,95%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	262.960,36	592.316,38	1.078.011,51									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**262.960,36**	**592.316,38**	**1.078.011,51**									

Xaxim
Local

segunda-feira, 11 de setembro de 2023
Data

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.09.11 15:26:21 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: CREA/SC 135239-5
ART/RRT: Em anexo