CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CLIENTE: MUNICÍPIO XAXIM - SC
CNPJ: 82.854.670/0001-30
ENDEREÇO: BAIRRO SANTA TEREZINHA - XAXIM - SC
OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINÇÃO PUBLICA

ITEM	REFERÊNCIA	VALORES		30 DIAS (01 MÊS)	
		FÍSICOS%	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1.0	Material	73,4%	R$ 43.126,54	50,00%	R$ 21.563,27
2.0	Mão de Obra	26,6%	R$ 15.655,00	50,00%	R$ 7.827,50
TOTAL		**100%**	**R$ 58.781,55**	**50,00%**	**R$ 29.390,77**

XAXIM - SC, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

ELITON SUTIL:06815249956

Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2023.11.13 20:05:43 -03'00'

ELITON SUTIL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC-115861-6