CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto Muro do Cemitério Municipal	Projeto Muro do Cemitério Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24
1.	**Projeto de Ampliação do Cemitério Municip**	**97.735,23**	% Período:	100,00%								
1.1.	Muro de contenção e fechamento	97.735,23	% Período:	100,00%								

Total: R$ 97.735,23

Período:	%:	100,00%									
	Repasse:	-									
	Contrapartida:	97.735,23									
	Outros:	-									
	Investimento:	**97.735,23**									
Acumulado:	%:	100,00%									
	Repasse:	-									
	Contrapartida:	97.735,23									
	Outros:	-									
	Investimento:	**97.735,23**									

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903

Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2023.11.29 18:53:48 -03'00'

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163289-6
ART/RRT: