CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 01	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24
1.	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal -	306.938,15	% Período:	32,47%	35,20%	32,33%						
1.1.	Serviços iniciais	6.088,75	% Período:	100,00%								
1.2.	Gavetas 95 e 85cm	104.637,59	% Período:	32,26%	34,97%	32,77%						
1.3.	Gavetas 85cm	67.553,37	% Período:	31,22%	36,00%	32,78%						
1.4.	Jazigos 95cm	119.829,60	% Período:	32,31%	39,33%	28,36%						
1.5.	Piso em concreto	8.828,84	% Período:			100,00%						

Total: R$ 306.938,15

Período:	%:	32,47%	35,20%	32,33%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	99.652,17	108.039,25	99.246,73							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**99.652,17**	**108.039,25**	**99.246,73**							
Acumulado:	%:	32,47%	67,67%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	99.652,17	207.691,42	306.938,15							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**99.652,17**	**207.691,42**	**306.938,15**							

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:04:04 -03'00'