CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 02	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/24	2 06/24	3 07/24	4 08/24	5 09/24	6 10/24	7 11/24	8 12/24	9 01/25
1.	**Projeto de Ampliação do Cemitério Municip**	**181.771,34**	% Período:	32,52%	38,64%	28,84%						
1.1.	Serviços iniciais	1.041,77	% Período:	100,00%								
1.2.	Gavetas 85cm	56.703,39	% Período:	32,62%	33,85%	33,53%						
1.3.	Jazigos 85cm	121.004,75	% Período:	32,71%	42,18%	25,11%						
1.4.	Piso em concreto	3.021,43	% Período:			100,00%						

Total: R$ 181.771,34

		1 05/24	2 06/24	3 07/24	4 08/24	5 09/24	6 10/24	7 11/24	8 12/24	9 01/25
Período:	%:	32,52%	38,64%	28,84%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	59.120,22	70.231,43	52.419,69						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**59.120,22**	**70.231,43**	**52.419,69**						
Acumulado:	%:	32,52%	71,16%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	59.120,22	129.351,65	181.771,34						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**59.120,22**	**129.351,65**	**181.771,34**						

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:04:42 -03'00'