CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 03	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/24	2 09/24	3 10/24	4 11/24	5 12/24	6 01/25	7 02/25	8 03/25	9 04/25
1.	**Projeto de Ampliação do Cemitério Municip**	**173.201,44**	% Período:	32,42%	38,99%	28,60%						
1.1.	Serviços iniciais	1.041,77	% Período:	100,00%								
1.2.	Gavetas 85cm	48.366,93	% Período:	32,09%	34,09%	33,82%						
1.3.	Jazigos 85cm	121.004,75	% Período:	32,71%	42,18%	25,11%						
1.4.	Piso em concreto	2.787,99	% Período:			100,00%						

Total: R$ 173.201,44

		1 08/24	2 09/24	3 10/24	4 11/24	5 12/24	6 01/25	7 02/25	8 03/25	9 04/25
Período:	%:	32,42%	38,99%	28,60%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	56.145,41	67.525,27	49.530,76						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**56.145,41**	**67.525,27**	**49.530,76**						
Acumulado:	%:	32,42%	71,40%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	56.145,41	123.670,68	173.201,44						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**56.145,41**	**123.670,68**	**173.201,44**						

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:05:27 -03'00'