CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 05	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/25	2 03/25	3 04/25	4 05/25	5 06/25	6 07/25	7 08/25	8 09/25	9 10/25
1.	**Projeto de Ampliação do Cemitério Municip**	**173.186,39**	% Período:	32,42%	38,99%	28,59%						
1.1.	Serviços iniciais	1.041,77	% Período:	100,00%								
1.2.	Gavetas 85cm	48.366,93	% Período:	32,09%	34,09%	33,82%						
1.3.	Jazigos 85cm	121.004,75	% Período:	32,71%	42,18%	25,11%						
1.4.	Piso em concreto	2.772,94	% Período:			100,00%						

Total: R$ 173.186,39

		1 02/25	2 03/25	3 04/25	4 05/25	5 06/25	6 07/25	7 08/25	8 09/25	9 10/25
Período:	%:	32,42%	38,99%	28,59%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	56.145,41	67.525,27	49.515,71						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**56.145,41**	**67.525,27**	**49.515,71**						
Acumulado:	%:	32,42%	71,41%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-						
	Contrapartida:	56.145,41	123.670,68	173.186,39						
	Outros:	-	-	-						
	Investimento:	**56.145,41**	**123.670,68**	**173.186,39**						

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:06:44 -03'00'