CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 06	Projeto de Ampliação do Cemitério Municipal - LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26
1.	**Projeto de Ampliação do Cemitério Municip**	**258.592,89**	% Período:	4,41%	28,55%	50,38%	16,66%					
1.1.	Serviços iniciais	1.041,77	% Período:	100,00%								
1.2.	Gavetas 85cm em desnível	33.142,06	% Período:	31,23%	68,77%							
1.3.	Gavetas 85cm no plano	99.892,03	% Período:			100,00%						
1.4.	Jazigos 55cm	121.004,75	% Período:		42,18%	25,11%	32,71%					
1.5.	Piso em concreto	3.512,28	% Período:				100,00%					

Total: R$ 258.592,89

Período:	%:	4,41%	28,55%	50,38%	16,66%						
	Repasse:	-	-	-	-						
	Contrapartida:	11.391,68	73.830,73	130.276,58	43.093,90						
	Outros:	-	-	-	-						
	Investimento:	**11.391,68**	**73.830,73**	**130.276,58**	**43.093,90**						
Acumulado:	%:	4,41%	32,96%	83,34%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-						
	Contrapartida:	11.391,68	85.222,41	215.498,99	258.592,89						
	Outros:	-	-	-	-						
	Investimento:	**11.391,68**	**85.222,41**	**215.498,99**	**258.592,89**						

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.11.29 15:07:20 -03'00'