CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Xaxim	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Soc	Reforma do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Xaxim -

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**Reforma do Centro de Referência Especiali**	**78.123,86**	% Período:	33,70%	66,30%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.219,07	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.470,48	% Período:	100,00%											
1.3.	CONSTRUÇÃO	67.434,31	% Período:	23,19%	76,81%										

Total: R$ 78.123,86

Período:	%:	33,70%	66,30%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	26.327,42	51.796,44												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**26.327,42**	**51.796,44**												
Acumulado:	%:	33,70%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	26.327,42	78.123,86												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**26.327,42**	**78.123,86**												

Xaxim - SC
Local

terça-feira, 5 de agosto de 2025
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Dados: 2025.08.05 17:29:55 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO