Obra
Pavimentação Asfáltica Linha Pocinho - Xaxim

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina
SBC - 01/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina
ORSE - 11/2025 - Sergipe
DERPR - 08/2025 - Paraná

B.D.I.
22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%** **28.224,00**	100,00% 28.224,00	
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**100,00%** **4.653,80**	50,00% 2.326,90	
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**100,00%** **59.214,09**	70,00% 41.449,86	20,00% 11.842,82
4	**DRENAGEM**	**100,00%** **556.732,58**	30,00% 167.019,77	35,00% 194.856,40
5	**PAVIMENTAÇÃO - BASE**	**100,00%** **2.487.063,11**	15,00% 373.059,47	40,00% 994.825,24
6	**PAVIMENTAÇÃO - CAPA**	**100,00%** **1.779.683,87**		
7	**SINALIZAÇÃO**	**100,00%** **94.865,34**		
Porcentagem			**12,22%**	**23,98%**
Custo			**612.080,00**	**1.201.524,46**
Porcentagem Acumulado			**12,22%**	**36,2%**
Custo Acumulado			**612.080,00**	**1.813.604,46**

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.06.25 09:06:14 -03'00'

Amanda Cunico Carneiro

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		50,00% 2.326,90
10,00% 5.921,41		
35,00% 194.856,40		
35,00% 870.472,09	10,00% 248.706,31	
	50,00% 889.841,94	50,00% 889.841,94
		100,00% 94.865,34
21,38%	**22,72%**	**19,7%**
1.071.249,90	**1.138.548,24**	**987.034,17**
57,58%	**80,3%**	**100,0%**
2.884.854,36	**4.023.402,60**	**5.010.436,79**