CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.183,16	100,00 %			**100,00 %**
			4.183,16			**4.183,16**
2	LOCAÇÃO DE OBRA	6.177,50	100,00 %			**100,00 %**
			6.177,50			**6.177,50**
3	MOVIMENTO DE TERRA	558,68	100,00 %			**100,00 %**
			558,68			**558,68**
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	21.297,64	100,00 %			**100,00 %**
			21.297,64			**21.297,64**
5	PISO RADIER	28.392,39	100,00 %			**100,00 %**
			28.392,39			**28.392,39**
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	4.332,11	100,00 %			**100,00 %**
			4.332,11			**4.332,11**
7	PAREDES DE VEDAÇÃO	16.771,16	50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
			8.385,58	8.385,58		**16.771,16**
8	CONTAINERS	73.761,82	40,00 %	60,00 %		**100,00 %**
			29.504,73	44.257,09		**73.761,82**
9	ESQUADRIAS EXTERNAS/INTERNAS	43.269,73		100,00 %		**100,00 %**
				43.269,73		**43.269,73**
10	COBERTURA	33.635,58		30,00 %	70,00 %	**100,00 %**
				10.090,67	23.544,91	**33.635,58**
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.183,14			100,00 %	**100,00 %**
					35.183,14	**35.183,14**
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.571,70			100,00 %	**100,00 %**
					7.571,70	**7.571,70**
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.982,44			100,00 %	**100,00 %**
					20.982,44	**20.982,44**
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.405,80			100,00 %	**100,00 %**
					1.405,80	**1.405,80**
15	PINTURA DE PISO	7.596,03			100,00 %	**100,00 %**
					7.596,03	**7.596,03**
16	ACESSIBILIDADE	2.144,78			100,00 %	**100,00 %**
					2.144,78	**2.144,78**
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	194,03			100,00 %	**100,00 %**
					194,03	**194,03**
		307.457,69	**102.831,79**	**106.003,07**	**98.622,83**	**307.457,69**
			102.831,79	**208.834,86**	**307.457,69**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CANIL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	LINHA CACHOEIRINHA - INTERIOR - XAXIM/SC
CLIENTE:	MUNÍCIPIO DE XAXIM
UNIDADES:	124.3M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.473,51

DATA : 27/05/2026 **BDI :** 22,84%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01	-	-
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	114,47%	71,03%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Maravilha/SC, 28 de Maio de 2026.

MARCELO KERCHER GUERRA:00932281044
Assinado de forma digital por MARCELO KERCHER GUERRA:00932281044
Dados: 2026.07.08 16:19:07 -03'00'

Marcelo K. Guerra
Engenheiro Civil
CREA/SC 164978-6