Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
Praça - Bairro Santa Terezinha	SINAPI - 07/2026 - Santa Catarina SBC - 08/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina ORSE - 05/2026 - Sergipe IOPES - 04/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro	23,53%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 17.616,09	100,00% 17.616,09			
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 1.853,36	100,00% 1.853,36			
3	MURO DE CONTENÇÃO	100,00% 22.038,70	100,00% 22.038,70			
4	ELÉTRICA EMBUTIDA	100,00% 5.442,35		100,00% 5.442,35		
5	QUADRA DE ESPORTES	100,00% 76.105,27	35,00% 26.636,84	65,00% 49.468,43		
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA, CANTEIROS E BANCOS EM CONCRETO	100,00% 36.459,33		35,00% 12.760,77	65,00% 23.698,56	
7	PLAYGROUND	100,00% 56.990,91				100,00% 56.990,91
8	ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - EQUIPAMENTOS	100,00% 27.003,66			80,00% 21.602,93	20,00% 5.400,73
9	MURO EXISTENTE	100,00% 1.077,89			100,00% 1.077,89	
10	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 19.733,20			100,00% 19.733,20	
11	PAISAGISMO	100,00% 3.770,24			50,00% 1.885,12	50,00% 1.885,12
12	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.548,74				100,00% 2.548,74
Porcentagem			**25,18%**	**25,0%**	**25,12%**	**24,69%**
Custo			**68.144,99**	**67.671,54**	**67.997,70**	**66.825,50**
Porcentagem Acumulado			**25,18%**	**50,18%**	**75,31%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**68.144,99**	**135.816,53**	**203.814,23**	**270.639,74**

Xaxim, 19/08/2026

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2026.08.19 13:39:49 -03'00'

Tânia Mara Baldissera
AMAI - Engenheira Civil - CREA/SC 133.907-5