CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA DE XAXIM

Empreendimento: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTOS NO GINÁSIO ALBERTO ANGELO SORDI

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	640,06	100,00	100,00										
2	REFORMA ARQUIBANCADAS	246.995,63	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	REFORMA BANHEIROS	68.065,83	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
4	REFORMA VESTIÁRIOS	64.346,07	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
5	CABINES DE IMPRENSA	8.940,50					50,00	50,00	50,00	100,00				
	TOTAL (%)		**24,55**	**24,55**	**24,38**	**48,93**	**25,53**	**74,47**	**25,53**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	388.988,09	95.491,94		94.851,88		99.322,13		99.322,13					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**388.988,09**	**95.491,94**		**94.851,88**		**99.322,13**		**99.322,13**					
	ACUMULADO (R$)		**95.491,94**		**190.343,83**		**289.665,96**		**388.988,09**					

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2021.11.24 15:12:39 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data