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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. Recapeamento asfáltico da Rua Irineu Bornhausen 2.508.240,94 % Período: 26,84% 29,80% 18,42% 24,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  10.143,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Mobilização e desmobilização  2.155,68 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Drenagem  661.936,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Recapeamento    1.301.429,49 % Período: 0,00% 57,43% 32,29% 10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada 41.741,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Passeios  445.425,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização viária  45.407,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,84% 29,80% 18,42% 24,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 214.702,88 238.391,65 147.343,45 199.562,02 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 458.455,32 509.037,96 314.622,63 426.125,03 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 673.158,20 747.429,60 461.966,09 625.687,05 - - - - - - - - 

%: 26,84% 56,64% 75,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 214.702,88 453.094,53 600.437,98 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 458.455,32 967.493,28 1.282.115,91 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 1.708.240,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 673.158,20 1.420.587,80 1.882.553,89 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 2.508.240,94 

Local Responsável Técnico

Nome: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0

Data ART/RRT: SI11132211I00CT001

0

Total:    R$ 2.508.240,94

Item Descrição

quinta-feira, 10 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento e passeios na Avenida Irineu Bornhausen

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Xaxim Recapeamento e passeios na Avenida Irineu Bornhausen

Xaxim/SC
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