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1 - DADOS CADASTRAIS
PROPONENTE
ORGAO/ENTIDADE CNPJ
Prefeitura Municipal de Xaxim/SC 82.854.670/0001-30
ENDERECO (RUA, AVENIDA, PRACA) NUMERO COMPLEMENTO
Rua Rui Barbosa 347 Prefeitura
CEP BAIRRO MUNICIPIO UF
89825-000 Centro Xaxim SC
E-MAIL DDD TELEFONE CELULAR
ativaprojetos.assessoric@gmail.com 49 3353-8200 (49) 9.990-5254
CONTA CORRENTE BANCO AGEN | PRACA PAGAMENTO
XXX 01 0996-2 | XAXIM
NOME DO RESPONSAVEL CPF
EDILSON ANTONIO FOLLE 509.596.709-04
CI/ORGAO EXPEDIDOR CARGO FUNCAO MATRICULA
1.010.359 Prefeito Municipal Prefeito Municipal 2185
ENDERECO (RUA, AVENIDA, PRACA) NUMERO COMPLEMENTO
Vila Florindo Folle, S/N Casa
CEP BAIRRO MUNICIPIO UF
89.825-000 Interior Xaxim SC
E-MAIL DDD TELEFONE CELULAR
edilson.folle@xaxim.sc.gov.br 49 3353-8200 (49) 9.9940-1515
2 - DESCRICAO DO PROJETO

TITULO DO PROJETO PERIODO DE EXECUGCAO
Infraestrutura - Pavimentacdo asfaltico em CBUQ INiCIO TERMINO

03/2022 12/2024

IDENTIFICACAO DO OBJETO

Infraestrutura — asfaltico em CBUQ com execuc¢do de pavimentagdo:
- Estrada de Acesso ao Distrito de Linha Anita Garibaldi - 2300m;

JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

Com a execucdo destas obras, teremos varios beneficios dentre eles a mobilidade urbana, novas areas de
expansdo urbana visando o crescimento habitacional, comercial, industrial, vale destacar que sdo agdes
de adequacdo das vias de acesso a0 Municipios Xaxim e com esta iniciativa teremos varios
beneficiarios aos nossos municipes ou pessoas de Municipios lindeiros utilizam as estradas vicinais
para diminuem a distancia a suas sedes, em especial 0s que evitam o transito da BR 282 e pretendem
chegar na SC 283, destacamos o grande custo de manutencdo devido grande fluxo de veiculos pesados
que utilizam estas vias.

Vale destacar que a proposta também visa ampliar o perimetro urbano no qual carece de novas area para
projecdo de novos loteamentos e que o0 acesso ao distrito de Linha Anita Garibaldi também visa a
melhor qualidade de vida a populacéo residente neste distrito propondo maio seguranga as pessoas que
trafegam nas vias por meio motorizado.
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3 - PLANO DE APLICACAO (RS 1,00)
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAO TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE
44.90.00 Pavimentagcdo CBUQ distrito de R$ 2.223.651,04
Anita Garibaldi
TOTAL GERAL | R$ 2.223.651,04 R$ 2.223.651,04
4 - CRONOGRAMA DE EXECUGCAO
ETAPA/ INDICADOR FiSICO DURACAO
META | FASE ESPECIFICACAO LOCALIZACAO UNID. QUANT. INICIO TERMINO
01 Pavimentacdo asfaltica em Xaxim-SC Obra A definir | 03/2022 12/2024

CBUQ
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5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
VALOR DAS PARCELAS
PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
Meta 1 2 3 4 Total
01 R$ 2.223.651,04 R$ 2.223.651,04
02
Totais | R$2.223.651,04 R$ 2.223.651,04

6 — Assinatura do Proponente

EDILSON ANTONIO
FOLLE:50959670904

Assinado de forma digital por EDILSON
ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2022.03.08 07:24:11 -03'00"

Xaxim, 08 de marco de 2022

EDILSON ANTONIO FOLLE - PREFEITO MUNICIPAL

7. PARECER

8- APROVAGAO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

LOCAL E DATA

CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)
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