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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

F Linha 1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PARANÁ, ACESSO AO BAIRRO CHAGAS 2.223.651,04 % Período: 0,10% 3,08% 87,47% 7,46% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.310,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 100,00%

F Linha 1.2. TERRAPLENAGEM  68.513,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 50,00% 50,00%

F Linha 1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.938.710,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 0,00% 25,00% 75,00%

F Linha 1.4. DRENAGEM  165.809,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 0,00% 5,00% 60,00% 35,00%

F Linha 1.5. SINALIZAÇÃO  29.164,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 100,00%

F Linha 1.6. OBRAS COMPLEMENTARES  6.252,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. CONTROLE TECNOLÓGICO  12.889,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada 100,00%

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia
F

F %: 0,10% 3,08% 87,47% 7,46% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 2.310,63 68.513,68 1.944.963,23 165.809,82 42.053,68 - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 2.310,63 68.513,68 1.944.963,23 165.809,82 42.053,68 - - - - - 

F %: 0,10% 3,19% 90,65% 98,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 2.310,63 70.824,31 2.015.787,54 2.181.597,36 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 2.310,63 70.824,31 2.015.787,54 2.181.597,36 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 2.223.651,04 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO

F CREA/CAU: 133.319-7

F Data ART/RRT: 

segunda-feira, 7 de março de 2022

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO LINHA ANITA GARIBALDI

XAXIM/SC

FI
LT
R
O

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 2.223.651,04

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PARANÁ, ACESSO AO BAIRRO CHAGAS 2.223.651,04 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.310,63 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM  68.513,68 % Período:

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.938.710,76 % Período:

1.4. DRENAGEM  165.809,82 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO  29.164,24 % Período:

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES  6.252,47 % Período:

1.7. CONTROLE TECNOLÓGICO  12.889,44 % Período:

2.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

segunda-feira, 7 de março de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          

XAXIM/SC

0

Total:    R$ 2.223.651,04

Item Descrição
11 12

03/23 04/23

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

#DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

2.223.651,04 2.223.651,04 

- - 

2.223.651,04 2.223.651,04 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0
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