



PREFEITURA DE  
**XAXIM**

### **3º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0058/2020**

De um lado, **O MUNICÍPIO DE XAXIM/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **EDILSON ANTONIO FOLLE**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 509.596.709-04 e portador da cédula de identidade nº 1.010.359, residente e domiciliado na Linha Florindo Folle, S/N, Interior, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **PROJEPAV ENGENHARIA E OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Vicente José Mantelli, nº 511-D, Bairro Engenho Braun na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 30.286.218/0001-15, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) **Aladir Antônio Picoli**, inscrita no CPF/MF sob nº 082.575.579-43 e portador da cédula de identidade nº 4.865.637, denominado simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo **Processo Licitatório nº 088/2020, modalidade Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 021/2020**.

#### **CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

**Contratação de empresa para Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica na Vila São Jorge, Acesso ao Distrito Industrial Vila Diadema, conforme operação de crédito com o Banco do Brasil, através de cadastro aprovado no SADIPEM nº PVL02.001224/2020-71**, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal no art. 57, da Lei 8.666/93, bem como a minuta do contrato que compõem o Edital de Licitação e ainda no respectivo contrato.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA**

Considerando a necessidade de prorrogação de prazo afim de dar continuidade ao serviço, conforme solicitação de responsável técnico em anexo.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA**

A vigência contratual será de 14 de maio de 2021 a 30 de maio de 2021

#### **CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

Assim ajustadas, as partes assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas a seguir, para que produza seus jurídicos efeitos.

Xaxim/SC, 14 de maio de 2021

---

**EDILSON ANTONIO FOLLE**  
Prefeito de Xaxim

---

**PROJEPAV ENGENHARIA E  
OBRAS EIRELI**  
Contratada



PREFEITURA DE  
**XAXIM**

---

**WILLIAN BATISTA CASAL**  
**OAB/SC-54029 - A**  
Procurador-Geral

---

**LEANDRO GROMOSKI**  
119.955.149-00  
Testemunha

---

**ADRIANA REGINA CURTARELLI**  
019.697.439-99  
Testemunha