



2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0075/2020

O **MUNICÍPIO DE XAXIM/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **EDILSON ANTONIO FOLLE**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 509.596.709-04 e portador da cédula de identidade nº 1.010.359, residente e domiciliado na Linha Florindo Folle, S/N, Interior, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Machado de Assis, nº 275 na cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 26.076.451/0001-04, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) **ADAIR SOARES**, inscrita no CPF nº 907.966.299-91, denominado simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada em pelo **Processo Licitatório nº 133/2020, modalidade Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 033/2020**, homologado no dia 16/12/2020 e que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.078/93 – Código do Consumidor, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Aditivo de prazo para **contratação de empresa para execução de cobertura de quadra esportiva localizada no Bairro Chagas, incluindo materiais e mão de obra, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.**

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal no art. 57, da Lei 8.666/93, bem como a minuta do contrato que compõem o Edital de Licitação e ainda no respectivo contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a necessidade de reprogramação em virtude alteração de projeto, conforme solicitação de responsável técnico em anexo e a reprogramação de projeto.

CLÁUSULA QUARTA: DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA

A vigência contratual será de 16 de outubro de 2021 a 13 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

Assim ajustadas, as partes assinam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas a seguir, para que produza seus jurídicos efeitos.

Xaxim/SC, 11 de outubro de 2021

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito de Xaxim

CONSTRUTORA OESTE SUL
EIRELI
Contratada



PREFEITURA DE
XAXIM

2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0075/2020

FABIO JOSE DAL MAGRO

OAB/SC 20041

Subprocurador-Geral

DANIELA CAROLINE ALESSI

073.742.029-46

Testemunha

LEANDRO GROMOSKI

119.955.149-00

Testemunha