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Dados do projeto
N° do projeto: 114
Municipio: XAXIM
Engenheiro: Juliano Cacciatori CREA:23133-9
Data: 05/07/2015 BDI: 25,00 %
Descrigdo: Pavimentagdo com Pedras Irregulares e drenagem pluvial nas Ruas Vitério Duz, Vilson Chitolina, Eleutério Coltro, Adelfo Coltro e Jodo Evangelista, no Bairro Santa Terezinha com éarea total de
3.037,45m?
1 2 TOTAL
R$ % R$ % R$ %
PAVIMENTACAO C/PEDRAS 83.163,29| 100,00 0,00 0,00 83.163,29 100,00
DRENAGEM PLUVIAL 16.085,10f 100,00 0,00 0,00 16.085,10 100,00
SINALIZACAO VIARIA 0,00 0,00 938,24| 100,00 938,24 100,00
PLACASDE 0,00 0,00 180,00] 100,00 180,00 100,00
PASSEIOS 0,00 0,00 46.249,40 100,00 46.249,40 100,00
TOTAL (R$) 99.248,39 47.367,64 146.616,03

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



