BADESC

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GEROM GERENCIA DE OPERACC)ES MUNICIPAIS A 3
BADESC PROGRAMA OPERACIONAL PARA MUNICIPIO: XAXIM - SC.
CIDADES DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
PROJETO E CARACTERISTICAS DA OBRA: Pavimentacdo com pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalizacdo vertical na Rua Justo Eugénio Soccol no FOLHA:
Bairro Primavera com area total de 11.802,00m2
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |Pavimentacio pedra Irregular 91.480,30| 25,00 91.480,30 25,00 91.480,30 25,00 91.480,11 25,00 365.921,01( 100,00
2 |Drenagem 39.902,40| 25,00 39.902,40 25,00 39.902,40 25,00 39.902,37 25,00 159.609,57| 100,00
3 [Sinalizacdo Viaria 8.460,00 100 8.460,00] 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 131.382,70| 24,60 131.382,70| 24,60 131.382,70| 24,60 131.382,48| 24,60 8.460,00] 1,58 0,00/ 0,00 533.990,58| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 131.382,70| 24,60 262.765,40| 49,21 394.148,10 73,81 525.530,58| 98,42 533.990,58| 100,00 533.990,58| 100,00
DATA DO ORCAMENTO: 11/04/2016 NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: Simone Michelon CREA/SC: 129.863-7 ASSINATURA:
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