
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA DE XAXIM

Empreendimento: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.622,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 209.303,41 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 MURETA DE CONTENCÃO 19.734,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 2,40 2,40 44,60 46,99 53,01 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 234.660,78
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 234.660,78

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

124.386,345.622,74 104.651,71

5.622,74 104.651,71 124.386,34

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

234.660,785.622,74 110.274,45 234.660,78 234.660,78 234.660,78

Data
quarta-feira, 5 de outubro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL
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Mês 05
Investimento
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