
Programa: Nº DO CONTRATO: Data: 10/09/2022

Agente Financeiro: MODALIDADE : Pagina: 01
Agente Promotor: Xaxim - SC PERÍODO: 04 meses

FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC.

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 71.268,86R$    26,03% 70,00% 49.888,20R$       20,00% 14.253,77R$     10,00% 7.126,89R$       0,00% (0,01)R$          100,00% 71.268,85R$     

INSTALAÇÕES DE GÁS 2.181,40R$      0,80% 0,00% -R$                 100,00% 2.181,40R$       0,00% -R$                0,00% -R$             100,00% 2.181,40R$       

INSTALAÇÕES HIDRÁULICO PREVENTIVO - HIDRANTES 62.197,82R$    22,71% 10,00% 6.219,78R$         30,00% 18.659,35R$     30,00% 18.659,35R$     30,00% 18.659,34R$  100,00% 62.197,82R$     

76.186,16R$    27,82% 20,00% 15.237,23R$       40,00% 30.474,46R$     30,00% 22.855,85R$     10,00% 7.618,62R$    100,00% 76.186,16R$     

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 18.074,97R$    6,60% 10,00% 1.807,50R$         30,00% 5.422,49R$       30,00% 5.422,49R$       30,00% 5.422,49R$    100,00% 18.074,97R$     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43.922,87R$    16,04% 10,00% 4.392,29R$         20,00% 8.784,57R$       20,00% 8.784,57R$       50,00% 21.961,44R$  100,00% 43.922,87R$     

273.832,08R$  100,00% 28,32% 77.545,00R$       29,13% 79.776,04R$     22,95% 62.849,15R$     19,60% 53.661,88R$  100,00% 273.832,08R$   

MÊS 04 TOTAL

TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 5.000 
LITROS PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

TOTAL FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                           Escola 
Básica Municipal Santa Terezinha

Empreendimento:  Projeto Preventivo Contra Incêndio OBJETO :   Projeto Preventivo Contra Incêndio - Escola Básica Municipal Santa Terezinha

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 
SERVIÇOS

PESO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


