CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0/ 0 | Tomador: o CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 0-0/ 0 | Tomador: o
0 | Programa: 0 : i 0 | Programa: 0
N Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 " Més 07 Més 08 Més 09
ttem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. ttem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.244,60| 100,00| 100,00 1 SERVICOS PRELIMINARES 15.244,60
2 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 314.758,99| 2500| 2500| 25,00| 50,00/ 2500 7500 2500| 100,00 2 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 314.758,99
3 ALAMBRADO 173.830,78 50,00/ 50,00/ 50,00| 100,00 3 ALAMBRADO 173.830,78
4 BANHEIROS E VESTIARIOS 197.074,95| 25,00| 25,00/ 25,00| 50,000 2500/ 75,00| 2500 100,00 4 BANHEIROS E VESTIARIOS 197.074,95
5 INSTALACOES ELETRICAS 7411713 25,00/ 25,00| 2500| 50,00/ 2500] 75,00/ 25,00] 100,00 5 INSTALACOES ELETRICAS 7411713
6 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 787,76 100,00| 100,00 6 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 787,76
7 PASSEIO PUBLICO E CALCADAS INTERNAS 58.106,63 50,00/ 50,00 7 PASSEIO PUBLICO E CALCADAS INTERNAS 58.106,63| 50,00| 100,00
8 PLAYGROUND INFANTIL 18.300,75 8 PLAYGROUND INFANTIL 18.300,75| 100,00| 100,00
9 OBILIARIO 9.474,58 9 OBILIARIO 9.474,58 100,00| 100,00
10 LIMPEZA DA OBRA 695,50 10 LIMPEZA DA OBRA 695,50 100,00| 100,00
TOTAL (%) 16,61] 16,61 15,@ 33,59| 27,06 27,16 87,81 2,15] 89,96 3,37] 93,33 TOTAL (%) 549| 98,82 1,18] 100,00
REPASSE REPASSE
Contrapartida Financeira 862.391,67 143.203,09] 146.487,77 233.403,16 234.190,92] 18.529, 28I 29.053,32 Contrapartida Financeira 862.391,67 47.354,07 10.170, DSI
Contrapartida Fisica H i Contrapartida Fisica
Outras Fontes THAYN ARA Assinado de forma dlgltal Outras Fontes
TOTAL (R$) 862.391,67 143.203,09 146.487,77 233.403,16 234.190,92 18.529,28 29.053,32 por THAYNARA LAIS TOTAL (R$) 862.391,67 47.354,07 70.170,08
ACUMULADO (R$) 143.203,09] 289.690,85 523.094,01 757.284,93 775.814,21] 804.867,53 LAIS VERGINASSI:0834406594 ACUMULADO (R$) 852.221,59 862.391,67

VERGINASSI:08 !
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