CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CLIENTE: MUNICIPIO XAXIM - SC
CNPJ: 82.854.670/0001-30

ENDERECO: BAIRRO SANTA TEREZINHA - XAXIM - SC
OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINGAO PUBLICA

TEM REFERENCIA ] VALORES ] 30 DIAS (01 MES)
FISICOS% FINANCEIRO  [FiSICO % FINANCEIRO
1.0 Material 73,4% | R$  43.126,54 50,00%| RS  21.563,27
2.0 M3o de Obra 26,6% | R$  15.655,00 50,00%| RS 7.827,50
TOTAL 100%| R$ 58.781,55 50,00%| R$  29.390,77

XAXIM - SC, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.
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